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                                                                        Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

                                                                                                             ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

                                                                                                                    62-240 Trzemeszno


Trzemeszno, dnia 10.05.2010 r.
RI – 341 / 7 / 4 / 2010

Sprawa: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655,z późn. zm) zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie zastało unieważnione.
Uzasadnienie:
Przedmiotowe postępowanie Zamawiający wszczął w dniu 23.02.2010r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych, tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – strona internetowa Urzędu. Zgodnie z Ogłoszeniem oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia termin składania ofert upłynął w dniu 26.03.2010r. Do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty. W dniu 14.04.2010r. Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno działający w imieniu Miasta i Gminy Trzemeszno zatwierdził ostatecznie prace Komisji Przetargowej dotyczące przeprowadzonych czynności w zakresie oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Tego samego dnia zostało przekazane drogą faxową i odwrotnie wysłano za pomocą Poczty Polskiej zawiadomienia 
o wyniku postępowania do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. w dniu 15.04.2010r. Wykonawcy potwierdzili faksem fakt otrzymania w/w decyzji i zapoznania się 
z ich treścią. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą można 

było zawrzeć w dniu 23.04.2010r. tego samego dnia uzgodniono drogą telefoniczną 
z Prezesem Zarządu  EUROAQUA  Poznań – Panem Radzisławem Nowakowskim, 
że umowa o roboty budowlane w oparciu o złożoną ofertę zostanie faktycznie 
podpisana przez strony w poniedziałek tj. 26.04.2010r. Do dnia 05.05.2010r. pomimo odbytego spotkania w dniu 27.04.2010r., w którym miało być przekazanie placu budowy wybrany Wykonawca zaczął uchylać się od podpisania umowy podnosząc , że realizacja kontraktu nie leży w jego interesie jako firmy gdyż w kalkulacji cenowej w oferowanej cenie nie uwzględnił wszystkich uwarunkowań technicznych wynikających z zapisów dokumentacji projektowej. W dniu 07.05.2010r. przesłał faxem swoje stanowisko. Wobec zaistniałego stanu faktycznego tj. upływu terminu związania z ofertą przez Wykonawców, brak zabezpieczenia ofert w postaci wniesionego wadium postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą dokonania dalszych czynności. Nie możliwe jest więc ze strony Zamawiającego zastosowanie przepisu zawartego w art. 94 ust 3 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tj. wykazu drugiej i jedynej ważnej oferty. 
W tym stanie faktyczno – prawnym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należało unieważnić. 
Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ponownie wszczęta procedura przedmiotowego zamówienia. 
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